

Feuille de route produit sur 12 mois

Jalons datés à partir d'août 2026, sous réserve des délais externes (Altares, revue Apple)

Période	Jalon	Dépendance / condition
Août 2026	Constitution du dossier incubateur. Demande de numéro D-U-N-S déposée auprès d'Altares, partenaire français de Dun and Bradstreet.	Aucune, jalon en cours
Septembre 2026	Obtention attendue du numéro D-U-N-S. Ouverture du compte Apple Developer Program (99 USD par an) et du compte Google Play Console (25 USD, unique).	Délai de traitement Altares, variable et non garanti à ce stade. Coïncide avec le début du Mastère 2 du porteur, rythme d'alternance à deux semaines entreprise pour une semaine école.
Octobre 2026	Configuration de RevenueCat, connexion à Stripe pour le web et aux produits in-app App Store Connect et Google Play Console. Tests en environnement bac à sable.	Nécessite les comptes développeurs ouverts en septembre
Novembre 2026	Préparation des fiches store : captures d'écran réelles, textes descriptifs, mots clés ASO, vérification des métadonnées (voir remarque pièce 9 sur le titre de la page actuellement non conforme).	Nécessite l'application buildée et testable en conditions réelles
Décembre 2026	Bêta fermée interne, tests utilisateurs sur un petit groupe réel pour valider l'expérience avant soumission.	Disponibilité du porteur, période de fin d'année universitaire
Janvier 2027	Soumission à la revue Apple. Attention particulière aux directives 1.4.3, contenu lié à l'alcool, et 4.3, anti-spam face aux nombreuses applications similaires.	Voir analyse des risques, pièce 07, pour le détail du risque de rejet et les parades
Février 2027	Publication sur Google Play, la revue Android étant généralement plus rapide et moins stricte sur ce type de contenu.	Compte Google Play prêt depuis septembre 2026
Mars 2027	Publication sur l'App Store, sous réserve de validation par la revue Apple, avec itérations si un premier rejet intervient.	Dépend directement de l'issue de la revue de janvier 2027
Avril 2027	Première campagne organique sur Instagram, canal de découverte identifié dans l'enquête. Éventuel test d'acquisition payante limité, 300 à 1 000 EUR, si un budget est disponible.	Produit publié sur au moins une plateforme

Mai à juin 2027	Itération sur le contenu et les modes de jeu à partir des retours des premiers utilisateurs réels.	Volume minimal d'utilisateurs actifs pour disposer de retours exploitables
Juillet 2027	Bilan du premier trimestre post-lancement : confrontation des chiffres réels aux trois scénarios du budget prévisionnel, ajustement des hypothèses.	Aucune, jalon de pilotage

Remarque sur les délais externes

Le délai d'obtention d'un numéro D-U-N-S auprès d'Altares n'est pas garanti et peut varier. C'est la dépendance critique de toute la feuille de route : tant qu'il n'est pas obtenu, aucun compte développeur d'organisation ne peut être ouvert. Ce jalon doit être suivi de près et la feuille de route décalée en conséquence s'il prend plus de temps que prévu.

BLF Lab's - Adam Beloucif - SIREN 108386855 - Dossier constitué le 5 août 2026